

## 令和2年度 事業執行計画書(主要事業)

工 事 名	工事場所	工 種	発注方法	発注予定	工事期間	備 考
旧JR法面補修工事	加 計	土木	一般	10月	6ヶ月	
修道地域拠点整備工事	穴	建築	一般	1月	3ヶ月	
旧猪山小学校跡地整備工事	猪 山	土木	一般	8月	6ヶ月	
地域支援センター外壁等修繕工事	戸河内	建築	一般	6月	2ヶ月	
筒賀保育所施設改修工事	上筒賀	建築	一般	11月	3ヶ月	
河川内葦等撤去工事	町 内	土木	一般	10月	6ヶ月	
上筒賀地区ほ場整備工事	上筒賀	土木	一般	8月	2ヶ月	
トチリため池整備工事	津 浪	土木	一般	9月	5ヶ月	
各林道除草工事	町 内	土木	一般	6月	4ヶ月	
林道横川西平線改良工事	横 川	土木	一般	8月	6ヶ月	
温井ダム自然生態公園管理棟解体工事	加 計	建築	一般	8月	3ヶ月	
温井ダム自然生態公園ケビン解体工事	加 計	建築	一般	8月	3ヶ月	
各町道除草工事	町 内	土木	一般	6月	4ヶ月	
各県道除草工事	町 内	土木	一般	6月	4ヶ月	
筒賀隧道照明改修工事	中筒賀	電気	一般	6月	10ヶ月	
町道辺森線法面補修工事	下筒賀	土木	一般	6月	5ヶ月	
町道二ホへ線改良工事	津 浪	土木	一般	11月	5ヶ月	
町道駅裏線舗装工事	戸河内	土木	一般	10月	3ヶ月	
町道箕角長田線舗装工事	上 殿	土木	一般	8月	5ヶ月	
町道高速道停車場線舗装工事	中筒賀	土木	一般	8月	5ヶ月	
町道柵横路小谷線舗装工事	中筒賀	土木	一般	8月	5ヶ月	
町道出口横山線法面補修工事	穴	土木	一般	8月	6ヶ月	
町道小板深入山線小板橋架替工事	小 板	土木	一般	6月	6ヶ月	
町道橋梁修繕工事	町 内	土木	一般	8月	6ヶ月	
久日市団地明装工事	坪 野	建築	一般	8月	3ヶ月	
西調子本谷川浚渫工事	下筒賀	土木	一般	11月	5ヶ月	
高下川護岸改修工事	下筒賀	土木	一般	11月	4ヶ月	
安芸太田町防災行政無線デジタル化整備工事	町 内	電気通信	一般	8月	9ヶ月	
筒賀小学校玄関修繕工事	上筒賀	建築	一般	10月	5ヶ月	
町道猪山鬼後線災害復旧工事	猪 山	土木	一般	8月	6ヶ月	
林道小々崎蟹股線災害復旧工事	上筒賀	土木	一般	8月	6ヶ月	
津浪簡易水道管路更新工事	津 浪	土木	一般	8月	5ヶ月	
加計・筒賀地区水道監視システム更新工事	町 内	電気通信	一般	8月	5ヶ月	