

平成31年度事業執行計画書(主要事業)

工 事 名	工事場所	種別	発注方法	発注予定	工事期間	備考
安芸太田町役場本庁舎耐震・大規模改修工事	戸河内	建築	一般	6月	9ヶ月	
マイクロバス車庫解体除却工事	戸河内	建築	一般	9月	2ヶ月	
旧戸河内中学校解体除却工事	戸河内	建築	一般	6月	9ヶ月	
旧修道小学校解体除却工事	穴	建築	一般	9月	4ヶ月	
河川内葦等撤去工事	町 内	土木	一般	9月	3ヶ月	
坪野ほ場土層改良工事	坪 野	土木	一般	7月	2ヶ月	
町内林道除草工事	町 内	土木	一般	6月	2ヶ月	
林道横川西平線改良工事	横 川	土木	一般	9月	3ヶ月	
温井ダム周辺環境施設自然生態公園管理棟解体工事	加 計	建築	一般	8月	2ヶ月	
町内観光施設(来夢)公衆トイレ改修工事	上 殿	建築	一般	9月	2ヶ月	
町内町道除草工事	町 内	土木	一般	6月	2ヶ月	
町道旭町道の口線防護柵設置工事	加 計	土木	一般	6月	2ヶ月	
町道木坂鵜渡瀬線構造物修繕工事	下筒賀	土木	一般	9月	2ヶ月	
町道畑ヶ谷線舗装工事	平見谷	土木	一般	7月	4ヶ月	
町道出口横山線舗装工事	穴	土木	一般	7月	4ヶ月	
町道梅ノ木線舗装工事	松 原	土木	一般	7月	4ヶ月	
町道道路照明LED化工事	町 内	土木	一般	9月	3ヶ月	
町道橋梁修繕工事	町 内	土木	一般	9月	6ヶ月	
町道小板深入山線小板橋架替工事	小 板	土木	一般	9月	6ヶ月	
砂田住宅明装工事	土 居	建築	一般	7月	3ヶ月	
御鉢谷川護岸修繕工事	上 殿	土木	一般	9月	5ヶ月	
戸河内プールポンプ交換工事	土 居	電気	一般	5月	2ヶ月	
津浪簡水配水管更新工事	津 浪	土木	一般	8月	7ヶ月	