

計画策定のスケジュール

		平成 30 年度			令和元年度													
		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月		
調 査	ニーズ調査実施	→																
	調査集計・分析		→															
現 状 分 析	既存データの整理				→													
	第 1 期計画評価								→									
	課題の整理							→										
計 画 策 定	量の見込みの算出				→													
	確保方策の検討										→							
	計画骨子案の作成										→							
	今後の取組の検討										→							
	計画案の作成										→							
	計画書概要版の作成													→				
	計画書・概要版の印刷															→		
子ども・子育て会議の開催											○	○	○		○			

《子ども・子育て会議の協議内容》

第 1 回(10 月)	計画策定の概要・計画のスケジュール・調査結果と課題
第 2 回(11 月)	第1期計画の評価及び課題・第2期計画骨子案・量の見込みと確保方策
第 3 回(12～1 月)	第2期計画案
第 4 回(2～3 月)	パブリックコメント結果・第2期計画最終案