

令和3年度 事業執行計画書(主要事業)

工 事 名	工事場所	工 種	発注方法	発注予定	工事期間	備 考
土居消防屯所建設工事	土居	建築	一般	5月	6ヶ月	
坂原地区防火水槽設置工事	上筒賀	土木	一般	6月	5ヶ月	
河川内葦等撤去工事	町内	土木	一般	11月	5ヵ月	
筒賀児童センター改修工事	上筒賀	建築	一般	8月	3ヶ月	
ひろしま活力農業新規就農者農地整備工事	中筒賀	土木	一般	9月	3ヶ月	
グリーンスパつつが屋根改修工事	中筒賀	建築	一般	5月	2ヶ月	
深入山グリーンシャワートイレ改修工事	松原	建築	一般	6月	2ヶ月	
深入山グリーンシャワー調整池配水ゲート設置工事	松原	土木	一般	6月	2ヶ月	
筒賀小学校校舎LED照明取替工事	中筒賀	電気	一般	5月	3ヶ月	
安芸太田中学校校舎LED照明取替工事	上筒賀	電気	一般	5月	3ヶ月	
安野ふれあいセンター空調設備新設工事	穴	設備	一般	5月	2ヶ月	
井仁棚田交流館外装改修工事	中筒賀	建築	一般	8月	3ヶ月	
旧加計保育所外構工事	加計	土木	一般	5月	3ヶ月	
林道横川西平線改良工事	横川	土木	一般	8月	5ヶ月	
各町道除草工事	町内	土木	一般	6月	4ヶ月	
各県道除草工事	町内	土木	一般	6月	4ヶ月	
町道本郷梶の木支線維持工事	梶の木	土木	一般	5月	3ヶ月	
町道辺森線法面对策工事	下筒賀	土木	一般	6月	6ヶ月	
町道出口横山線法面对策工事	穴	土木	一般	6月	6ヶ月	
橋梁修繕工事	町内	土木	一般	9月	6ヶ月	
上本郷住宅明装工事	上筒賀	建築	一般	8月	4ヶ月	
田之尻川崩土撤去工事	中筒賀	土木	一般	5月	3ヶ月	
天神原谷川改良工事	中筒賀	土木	一般	8月	3ヶ月	
水道配水管更新工事(3工区)	津浪	土木	一般	9月	5ヶ月	
川手中地区急傾斜地水道管移設工事	川手	土木	一般	10月	5ヶ月	
井仁口橋水道添架管更新工事	中筒賀	土木	一般	10月	6ヶ月	
河川内土砂浚渫工事	町内	土木	一般	11月	5ヵ月	