

事業スケジュール(案)

(1) 整備事業スケジュール

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
基本計画		基本計画の策定			道の駅開業
業者委託業務	2/9 プロポーザル	※1	※2		
設計			基本設計 詳細設計		
施設整備工事				建築工事	
関係機関協議		道路管理者等関係機関等との協議 (国土交通省、警察、河川事務所、消防ほか)			

※1: 安芸太田町観光・産業振興戦略作成基礎調査業務

- (1) 基礎調査の実施
- (2) 関係者ヒアリングの実施
- (3) 観光・産業振興に関する課題の整理

※2: 道の駅来夢とごうち・周辺再整備基本計画策定業務

- (1) 安芸太田町観光・産業振興戦略作成
 - ・観光・産業振興戦略方針の設定・民間企業ヒアリングの実施・産業・観光振興戦略の策定
- (2) 道の駅来夢とごうち・周辺施設整備基本計画の策定
 - ①計画条件等の整理
 - ②利用者ニーズ等の整理
 - ③施設整備コンセプトの検討
 - ④導入機能の検討
 - ⑤ゾーニング及び動線計画の検討
 - ⑥施設計画の検討
 - ⑦本施設の利活用による地域振興方策の検討
 - ⑧概算事業費及び事業スケジュールの検討
- (3) 事業手法に関する基礎調査
 - ①想定される事業手法の抽出
 - ・国等の動向調査
 - ・実施手続きの整理
 - ②道の駅における適用事例の調査
- (4) 各種会議の運営支援
 - ①道の駅「来夢とごうち」再整備基本計画策定検討委員会
 - ②実務者ワーキングの開催

(2) 店舗等機能スケジュール

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
物販・飲食・観光		参加(協力)事業者の確保、地域素材の掘起し、メニュー開発、DMO機能の充実(旅行業免許取得など)			道の駅開業
既存事業者対応			整備期間中の対応協議	建築工事中の営業補償	
商品開発		産業振興計画及び観光振興基本計画に基づく商品開発 既存商品のブラッシュアップとブランド化			
観光体験プログラム開発		観光振興基本計画に基づく体験プログラムの開発 既存商品のブラッシュアップとブランド化			

道の駅「来夢とごうち」再整備基本計画策定検討委員会スケジュール(案)

令和3年1月作成:企画課

開催日	議事内容	意見見交換会 他	道の駅PT会議等	
令和2年度	1.29	第1回検討委員会 ・委員長、副委員長の選出 ・これまでの経緯 ・当面のスケジュール		第1回PT会議
	2月			
	3月	第2回検討委員会 ・有識者による他の先進地事例紹介 ・目指す道の駅の姿について ・産業振興計画、観光振興基本計の位置づけ確認		第2回PT会議 第1回専門部会 (次年度随時開催)
令和3年度	4月			
	5月	第3回検討委員会 (先進地視察) ・センザキッチン、萩シーマート など<候補地>		第3回PT会議
	6月			
	7月	第4回検討委員会 ・道の駅「来夢とごうち」の方向性と基本機能(案)について ・ターゲットの選定		第4回PT会議
	8月		町民対象の意見交換会	
	9月	第5回検討委員会 ・町民意見交換会を受けて基本計画の方向性 ・整備テーマ(案)と基本コンセプト(案)について ・導入機能(案)について		第5回PT会議
	10月			
	11月	第6回検討委員会 ・再整備基本計画の骨子案について ・収支計画 ・管理運営の考え方について		第6回PT会議
	12月		パブリックコメントの募集	
	1月	第7回検討委員会 ・再整備基本計画(案)について		第7回PT会議
2月				
3月				