

令和4年度 事業執行計画書（主要事業）

工 事 名	工事場所	工 種	発注方法	発注予定	工事期間	備 考
旧松原小学校解体工事	松原	土木	一般	5月	7ヶ月	財政管財係
平見谷地区防火水槽設置工事	平見谷	土木	一般	7月	4ヶ月	危機管理室
上筒賀ほ場明渠排水工事	上筒賀	土木	一般	8月	2ヶ月	産業観光課
松原市野原水路改修工事	松原	土木	一般	8月	2ヶ月	産業観光課
いこいの村ひろしま専用水道水道施設改修工事	松原	水道	一般	5月	2ヶ月	産業観光課
温井ダム周辺環境施設遊歩道柵修繕工事	加計	土木	一般	6月	3ヶ月	産業観光課
来女木水路改良工事	上殿	土木	一般	9月	5ヶ月	建設課
林道横川西平線改良工事	横川	土木	一般	6月	6ヶ月	建設課
林道大朝鹿野線舗装工事	横川	土木	一般	5月	4ヶ月	建設課
林道仲代線舗装工事	松原	土木	一般	7月	2ヶ月	建設課
町道三次河内線維持工事	川手	土木	一般	7月	2ヶ月	建設課
町道箕角長田線舗装工事	上殿	土木	一般	9月	3ヶ月	建設課
町道細見畑ヶ谷線舗装工事	平見谷	土木	一般	9月	3ヶ月	建設課
町道二ホへ線改良工事	津浪	土木	一般	6月	3ヶ月	加計支所
町道松原正地線改良工事	中筒賀	土木	一般	10月	5ヶ月	筒賀支所
町道神田町巴町線グリーンライン設置工事	加計	土木	一般	10月	2ヶ月	建設課
町道橋梁補修工事	町内	土木	一般	9月	6ヶ月	建設課
岡郷川改良工事	上殿	土木	一般	9月	5ヶ月	建設課
市住宅明装工事	中筒賀	建築	一般	7月	5ヶ月	建設課
久日市団地防水工事	坪野	建築	一般	6月	6ヶ月	建設課
定住促進空き家活用住宅改修工事	町内	建築	一般	10月	5ヶ月	企画課
夢づくり交流館施設改修工事	中筒賀	建築	一般	8月	3ヶ月	教育委員会
戸河内幼稚園園庭 教員住宅等解体工事	戸河内	土木	一般	5月	2ヶ月	教育委員会
筒賀小学校校舎LED照明取替工事	中筒賀	電気	一般	5月	3ヶ月	教育委員会
戸河内小学校通路屋根設置工事	戸河内	土木	一般	5月	2ヶ月	教育委員会
安芸太田中学校校舎LED照明取替工事	上筒賀	電気	一般	5月	3ヶ月	教育委員会
加計中学校バリアフリー工事	加計	土木	一般	6月	6ヶ月	教育委員会
加計中学校ランチルーム・PC教室高天井LED照明取替工事	加計	電気	一般	6月	2ヶ月	教育委員会
戸河内デイサービスセンター空調改修工事	戸河内	電気	一般	6月	6ヶ月	健康福祉課
川手中配水管移設工事	川手	水道	一般	5月	6ヶ月	建設課
井仁口橋橋梁添架配水管改修工事	中筒賀	水道	一般	8月	6ヶ月	筒賀支所
筒賀処理区MPケーブル埋設工事	中筒賀	下水	一般	7月	5ヶ月	筒賀支所
筒賀水質管理センター耐水化防火扉設置工事	中筒賀	下水	一般	6月	6ヶ月	建設課