

# 令和5年度 事業執行計画書(主要事業)

工 事 名	工事場所	発注予定	工事期間	備 考
役場本庁東館入口 自動ドア改修工事	戸河内	6月	6ヶ月	総務課
旧JR滝山川橋梁撤去工事	加計	7月	18ヶ月	総務課
第1分団第1部消防屯所建設工事	穴	6月	10ヶ月	総務課
井仁地区防火水槽撤去工事	中筒賀	8月	3ヶ月	総務課
周川ほ場畦畔除去工事	穴	8月	3ヶ月	産業観光課
小屋原ほ場排水改良工事	中筒賀	8月	3ヶ月	産業観光課
上殿上水路大規模改修工事	上殿	8月	6ヶ月	産業観光課
松原水路改修工事	松原	8月	3ヶ月	産業観光課
明神公衆トイレ改修工事	戸河内	7月	6ヶ月	産業観光課
梅の里鬼後漬物作業室改修工事	猪山	7月	6ヶ月	産業観光課
筒賀交流の森木工陶芸館解体工事	上筒賀	7月	6ヶ月	産業観光課
林道横川西平線改良工事	横川	8月	7ヶ月	建設課
町道松原正地線交差点改良工事	中筒賀	8月	3ヵ月	建設課
町道神田町巴町線グリーンライン設置工事	加計	9月	3ヶ月	建設課
町道神田町巴町線改良工事	加計	8月	6ヶ月	建設課
町道畑ヶ谷線改良工事	平見谷	8月	6ヶ月	建設課
町道上田野原3号線改良工事	穴	10月	4ヶ月	建設課
町道出口横山線法面補修工事	穴	6月	7ヶ月	建設課
橋梁修繕工事(2橋)	町内	9月	6ヶ月	建設課
本郷東住宅明装工事	上筒賀	10月	3ヶ月	建設課
塚原団地解体工事	津浪	10月	6ヶ月	建設課
本谷川河川浚渫工事	下筒賀	10月	4ヶ月	建設課
坂原河川改修工事	上筒賀	10月	4ヶ月	建設課
津都見水路災害復旧工事	穴	8月	7ヶ月	建設課
萩原水路災害復旧工事	上筒賀	8月	7ヶ月	建設課
矢原水路災害復旧工事	田吹	8月	7ヶ月	建設課
林道柴木線災害復旧工事	柴木	5月	7ヶ月	建設課
林道白谷線災害復旧工事	田吹	5月	4ヶ月	建設課
林道横川西平線災害復旧工事	横川	5月	4ヶ月	建設課
松原(1工区)配水管更新工事	松原	6月	6ヶ月	建設課
松原(2工区)配水管更新工事	松原	6月	6ヶ月	建設課
加計市中下水道排水管更新工事	加計	9月	3ヶ月	建設課
筒賀地区MHP制御盤設置工事	中筒賀	7月	8ヶ月	建設課
筒賀教員住宅等解体工事	上筒賀	10月	2ヶ月	教育委員会
筒賀小学校校舎LED照明取替工事	中筒賀	10月	2ヶ月	教育委員会
加計中学校改修工事	加計	5月	6ヶ月	教育委員会
加計中学校キュービクル施設フェンス設置工事	加計	5月	2ヶ月	教育委員会
川・森・文化・交流センターホール・エントランス照明器具修繕工事	加計	6月	3ヶ月	教育委員会
地域支援センター空調改修工事	戸河内	5月	3ヶ月	健康福祉課